

Diário de Reuniões - Gestão de produtos perecíveis

Licenciatura Engenharia Informática - Universidade da Beira Interior

Grupo

- Bernardo Claro a46879
- Luís Sá a46753
- $\bullet\,$ Nelson Fortuna a
45429
- $\bullet\,$ Tiago Barreiros a
46118

1 Introdução

Breve descrição do que foi abordado em cada reunião em prol do projeto.

2 Descrição de cada Reunião

Outubro

Data	Assunto - Abordagem - Tema Debatido
dia 12	- Organização do Trello, reflexão sobre o tema do projeto;
dia 13	- Distribuição de Tarefas a cada elemento;
dia 14	- Discutir a interpretação e ideias de cada um em relação ao Sprint 1;
dia 15	- Feedback relativo às Personas desenvolvidas;
dia 16	- Correção das Personas, avaliação dos Cenários e começamos a discutir as histórias;
dia 17	- Feedback das tarefas de cada membro, discussão com foco nas histórias e correção das mesmas;
dia 18	- Complementámos as histórias com os requisitos;
dia 19	- Discussão acerca de uma nova Persona "Estudante";
dia 20	- Revisão final acerca de todas as tarefas desenvolvidas no Sprint 1;
dia 21	- Correção dos requisitos, alteração da história da Estudante e submissão do Sprint 1;
dia 22	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 23	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 24	- Reflexão acerca do rumo do trabalho, discutir Sprint 2;
dia 25	- Falámos acerca dos comentários do professor, corrigimos ambiguidades e reformulámos os cenários;
dia 26	- Alteração nos cenários, melhorarmos os requisitos desenvolvidos no Sprint 1;
dia 27	- Reunimos por rotina, falámos dos certificados, assuntos dados em aula;
dia 28	- Divisão de Tarefas Sprint 2, criamos os cartões para desenvolvermos os RFS, NF e Especificações;
dia 29	- Última alteração nos cenários, definimos os Requisitos Funcionais e Não Funcionais.
dia 30	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 31	- Corrigimos os Requisitos Funcionais e acrescentamos Requisitos não funcionais;

Tabela 1: Tabela Resumo mês de outubro.

Novembro

Data	Assunto - Abordagem - Tema Debatido
dia 1	- Chegámos a um acordo em relação aos requisitos e dividimos as Especificações;
dia 2	- Avaliámos as especificações já concluídas e tirámos ideias entre nós;
dia 3	- Finalizámos as Especificações e fizemos uma revisão rápida, pois tinhamos de estudar para a frequência;
dia 4	- Demos o Sprint 2 como terminado;
dia 5	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 6	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 7	- Reunimos para não quebrar a rotina, discutir ideias sobre o trabalho, rever objetivos;
dia 8	- Começamos a discutir a interpretação de cada um em relação à Arquitetura de Software;
dia 9	- Revimos a aula teórica sobre Arquitetura, criámos um raciocínio e dividimos trabalho;
dia 10	- Decidimos dividir as tarefas por áreas (gestão, cliente e sistema);
dia 11	- Refletimos acerca da avaliação data pelo professor e o progresso de cada elemento;
dia 12	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 13	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 14	- Arquitetura quase completa, faltam alguns retoques;
dia 15	- Alterámos e corrigimos alguns pontos da Arquitetura do Sistema;
dia 16	- Revisão rápida do trabalho desenvolvido até ao momento e novas ideias;
dia 17	- Pequena alteração na Arquitetura, adição dos Shared Services;
dia 18	- Reunimos apenas para darmos o Sprint 3 como terminado;
dia 19	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 20	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 21	- Último ajuste na Arquitetura do Sistema e discussão do Sprint 4;
dia 22	- Assistimos às aulas e dividimos tarefas;
dia 23	- Nova divisão de tarefas, pois tínhamos interpretado mal o objetivo
dia 24	- Explorámos o site Creately, o qual vamos usar para criar os diagramas;
dia 25	- Feedback do trabalho desenvolvido por cada membro;
dia 26	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 27	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 28	- Reunimos para discutir os diagramas de sequência;
dia 29	- Começo da esc. e emb. do relatório técnico, feedback diag. de Seq. e alteração no Caso de uso Cliente;
dia 30	- Continuação da escrita do relatório e aprimoramento dos diag. de Sequência;

Tabela 2: Tabela Resumo mês de novembro.

Dezembro

Data	Assunto - Abordagem - Tema Debatido
dia 1	- Submissão do trello dos diagramas de caso de Uso e feedback dos diagramas de Atividade;
dia 2	- Discussão e entrega de alguns diagramas de atividade;
dia 3	- Feedback do Luís;
dia 4	- Conclusões e análise das alterações feitas pelo Nelson;
dia 5	- Debates acerca do Sprint Final;
dia 6	- Retificação e Divisão de Tarefas;
dia 7	- Trabalhámos nos Mockups e Relatório;
dia 8	- Continuamos focados no desenvolvimento dos <i>Mockups</i> ;
dia 9	- Concluímos os <i>Mockups</i> e respetivos <i>Wireframes</i> ;
dia 10	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 11	- Pausa Fim-de-Semana.
dia 12	- Divisão de tarefas, feedback do relatório, Diagramas de Classe e Estado;
dia 13	- Diagramas de Classe concluídos;
dia 14	- Reunião muito rápida, apenas para discutir o que faltava, frequência no dia seguinte;
dia 15	- Diagrama de Estado finalizado e foi feita uma revisão ao relatório;
dia 16	- Revisão, Linkagem e conclusão do relatório;
dia 17	- Trabalho adiado, reunimos apenas para desejar boas festas e deixar o Trello mais organizado;
dia 18	- Trabalho FINALIZADO, aguardamos a entrega;
dia 19	- Trabalho FINALIZADO, aguardamos a entrega;
dia 20	- Trabalho FINALIZADO, aguardamos a entrega;
dia 21	- Trabalho FINALIZADO, aguardamos a entrega;
dia 22	- Trabalho FINALIZADO, aguardamos a entrega;
dia 23	- Trabalho FINALIZADO, aguardamos a entrega;

Tabela 3: Tabela Resumo mês de dezembro.